

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS


Órgão/Entidade Proponente: Município de Santa Maria/RS			CNPJ: 88.488.366/0001-00	
Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277				
Cidade: Santa Maria	UF: RS	CEP: 97010-005	DDD/Telefone: (55) 3222-5192	
Conta Corrente: 04.178536.0-1	Banco: 041 - BANRISUL	Agência: 0350	Praça de Pagamento: Agência de Santa Maria	
Nome do Responsável: Jorge Cladistone Pozzobom			C.P.F.:484.930.070-72	
C.I. / Órgão Expedidor: 1038475511/SSP		Cargo: Prefeito	Função: Chefe do Poder Executivo Municipal	
Endereço: Estrada Padre Gabriel Bolzan,1777, casa 97, Bairro Cerrito			C.E.P.: 97095-500	
Home page: https://www.santamaria.rs.gov.br/		E-mail: protocologabinetedoprefeitosm@gmail.com		

2. OUTROS PARTICÍPES

Nome:	CNPJ/CPF::
Endereço:	CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de Execução:	
Poço Tubular Profundo	Início: (APDOE-a partir da publicação no DOE)	Término: 365 dias
Identificação do Objeto: (Indicar: Tipo de Obra e Localidade(s) a serem beneficiadas)		
Identificação do Objeto: Perfuração de um poço tubular profundo no Distrito de Pains, em âmbito rural da cidade Santa Maria/RS.		
Justificativa da Proposição: Visam o fornecimento de água potável para comunidades rurais em períodos de escassez de chuva com secas prolongadas, usadas nas mais diversas necessidades de consumo, além do atendimento de unidade de saúde e escola de ensino.		
Indicação do público-alvo; Este projeto beneficiará entorno de 30 famílias com um núcleo populacional médio de 90 pessoas.		
Problema a ser resolvido;		



Com o cumprimento deste projeto de instalação de um poço tubular profundo, forneceremos água para as comunidades e as propriedades rurais a fim de suprir suas necessidades básicas, fornecendo acesso à água e zelando pela qualidade de vida dos munícipes.

Descrição dos resultados esperados; Minimizar as constantes faltas de água em períodos de estiagem, proporcionando melhores condições de vida para os munícipes.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto: O Município de Santa Maria/RS, possui todas as condições administrativas, técnicas e operacionais, para a completa execução do objeto do convênio, sendo que já executou demais contratos de repasse Estadual/Federal, possuindo pessoal qualificado para realização de todo o processo, recebimento, execução, controle e acompanhamento das ações a serem realizadas através das Secretarias Municipais.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantid.	Início	Termino
01	01	Estudo de locação e projeto de poço e elaboração do termo de referência, por profissional habilitado (Geólogo/Eng. de Minas/Eng. Geólogo) ou consultoria especializada - atribuições de responsabilidade técnica expressas no Of. Circular SOP/DPR 01/2022	unid	* Estudo de locação com profissional habilitado – geólogo – do quadro de servidores do município .	APDOE	365 dias
01	02	Construção do poço tubular profundo, por empresa perfuradora - atribuições de responsabilidade técnica expressas no Of. Circular SOP/DPR 01/2022	unid	01	APDOE	365 dias



5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	Contratação de profissional (Geólogo/Eng. de Minas/Eng. Geólogo) ou consultoria especializada para estudo de locação e projeto de poço, elaboração de Termo de Referência, acompanhamento e fiscalização da construção do poço, especializada - atribuições de responsabilidade técnica expressas no Of. Circular SOP/DPR 01/2022	0,00	0,00	0,00
	Contratação de empresa perfuradora para a construção do poço tubular profundo especializada - atribuições de responsabilidade técnica expressas no Of. Circular SOP/DPR 01/2022	87.500,00	70.000,00	17.500,00
TOTAL GERAL		87.500,00	70.000,00	17.500,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) (CONCEDENTE E PROPONENTE)

Os desembolsos serão realizados em **PARCELA ÚNICA.**

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Prefeito Municipal de Santa Maria declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Obras e Habitação, para os efeitos e sob as penas de Lei, que;

Os atos para formalização do processo referente à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal, caso houver:



Projeto: 20.606.0052.-2045 (manutenção das ações de integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais), Dotação: 3.3.90.39; Valor R\$17.500,00.

Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

JORGE
CLADISTONE
POZZOBOM:
48493007072

Assinado digitalmente por: JORGE CLADISTONE
POZZOBOM:48493007072
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
AJ, OU=EM BRANCO, OU=2180785000164,
OU=pessoal, CN=JORGE CLADISTONE
POZZOBOM:48493007072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Font: PhantomPDF Versão: 10.0.0

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data

Concedente



Nome do documento: PLANO DE TRABALHO SANTA MARIA ATUALIZADO 2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Volnei Minozzo

SOP / GABINETE / 465548602

01/12/2022 18:35:28

